



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO
CAMPUS REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE - CEP 88040-900 - FLORIANÓPOLIS / SC
TELEFONE +55 (48) 3721-9163 - FAX +55 (48) 3721-8354
secdg@hu.ufsc.br

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO HU/UFSC - 2010-2014

Florianópolis, março de 2012

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO HU/UFSC

2010-2014

O Plano de Reestruturação do HU-UFSC (2010-2014) foi elaborado em resposta ao Decreto 7.082, de 27 de janeiro de 2010. É uma peça fundamental que se soma ao Planejamento Institucional realizado em 2005 e atualizado em 2008, com os objetivos descritos abaixo, definidos no artigo 6º do Decreto acima citado:

- Realizar o diagnóstico situacional da infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos do HU/UFSC;
- Especificar as necessidades de reestruturação da infraestrutura física e tecnológica;
- Analisar o impacto financeiro previsto para o desenvolvimento das ações de reestruturação do hospital;
- Elaborar o diagnóstico da situação de recursos humanos;
- Propor um cronograma para a implantação do Plano de Reestruturação, vinculando-o ao desenvolvimento de atividades e metas.

Passados quase dois anos da elaboração do mesmo, torna-se necessária a sua atualização. Assim, considerando que algumas obras de reestruturação da infraestrutura física já estão em andamento, e outras demandas surgiram ao longo deste período, estamos encaminhando a esta Coordenação Geral dos HUs Federais uma versão atualizada do Plano de Reestruturação do HU-UFSC, no que se refere a obras de ampliação e reforma.

Esta versão, não substitui a versão encaminhada anteriormente, apenas informa as obras que estão em andamento, as que foram previstas no Plano anterior e que ainda não foram alcançadas, e inclui novas demandas, com valores estimados.

O Bloco B3 compreende quatro andares de aproximadamente 500 m² cada. O primeiro permitirá trazer a Farmácia Hospitalar para dentro do prédio principal do HU. O segundo contemplará o Hospital Dia. O terceiro será uma Unidade de Clínica Cirúrgica e o quarto a ampliação do Centro Cirúrgico.

A construção do Bloco para o Serviço de Pronto-atendimento do Paciente permitirá a guarda adequada dos prontuários, bem como propiciará melhores condições de trabalho para os servidores que atuam neste Serviço e, espaço físico para as atividades de algumas comissões obrigatórias.

Está prevista a construção de uma UTI Pediátrica com 10 leitos, um solário para a Unidade de Internação Pediátrica e espaço físico para a ampliação das atividades da Fonoaudiologia, que hoje se restringe basicamente à Saúde Auditiva.

Também está previsto para 2012 a construção de um Bloco para a Divisão de Manutenção e Serviços Gerais, bem como área para funcionários terceirizados.

Para 2013, o Bloco M, denominado Núcleo de Tecnologias em Saúde abrigará o Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina, o Núcleo de Engenharia Clínica, Engenharia Biomecânica, Telemedicina e o Núcleo de Avaliação de Reações do Tipo Alérgico a Drogas (NARTAD).

Para 2014, está prevista a Unidade Experimental (Pesquisa Clínica) e dois Blocos de 10 andares para viabilizar Unidades de Atendimento Integral.

Estamos atualizando também as necessidades em relação à equipamentos, excluindo os equipamentos já recebidos ou já previstos em licitações e acrescentando novas demandas, que serão encaminhadas também a esta Coordenação o mais breve possível. Anexamos a este documento apenas os equipamentos necessários ao Serviço de Processamento de Roupas, que deverá passar por uma reforma em 2012, bem como a aquisição de equipamentos para climatização, geração de vapor e aquecimento de água.

**CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO
(VERSÃO 2012)**

Ano 2012

Reformas em ANDAMENTO	Valor estimado (R\$)
Serviço de Análises Clínicas - Plantão/ TOXEM	128.000,00
UTI neonatal	466.000,00
Marcação de consultas/Central de Marcação e Entrega de Resultados/Internação (SPP), Serviço Social e área para ressonância magnética	499.000,00
Clínica Médica 2	607.940,00
Alojamento Conjunto	588.489,00
Serviço de Hemoterapia	222.500,00
Total	2.511.929,00

Projetos de AMPLIAÇÃO em fase final de elaboração	Ano 2012	Valor estimado (R\$)
Central de tratamento de lixo	1º semestre	100.000,00
Construção do Bloco B3	1º semestre	8.191.038,90
Construção do Serviço de Prontuário do Paciente	1º semestre	3.386.820,20
Total		11.677.859,10

Projetos de AMPLIAÇÃO em elaboração	Ano 2012	Valor estimado (R\$)
UTI pediátrica/Fonoaudiologia	1º semestre	1.000.000,00
Solário da Pediatria/Núcleo Desenvolver	1º semestre	500.000,00
Bloco da Manutenção/Área para funcionários terceirizados (higienização, segurança e recepção)	1º semestre	2.000.000,00
Área para funcionários terceirizados do Serviço de Nutrição e Dietética/Administrativo Nutrição	1º semestre	300.000,00
Instalação da subestação IV	1º semestre	400.000,00
Total		4.200.000,00

Projetos de REFORMA em elaboração	Ano 2012	Valor estimado (R\$)
Clínica Cirúrgica 2	1º semestre	750.000,00
Central de Material	1º semestre	100.000,00
Serviço de Processamento de Roupas	1º semestre	500.000,00
Centro Obstétrico	1º semestre	891.400,00
Unidade de Tratamento Dialítico	1º semestre	300.000,00
Recepção e Coleta - Serviço de Análises Clínicas	1º semestre	100.000,00
Área Técnica - Serviço de Análises Clínicas	1º semestre	300.000,00
Reforma geral de telhados (5.730 m ²) – parte 1	1º semestre	1.900.000,00
Patrimônio	1º semestre	180.000,00
Núcleo de Engenharia Clínica (NEC)	1º semestre	200.000,00
Ambulatório da Pediatria	1º semestre	300.000,00
Reforma dos quadros de baixa e alta tensão	1º semestre	60.000,00
Colocação de telas nas janelas – parte 1	1º semestre	600.000,00
Projeto do sistema de iluminação de emergência, alarme e detecção de incêndio para o HU	1º semestre	591.430,08
Projeto de sistema de sonorização e chamada interna do HU	1º semestre	281.962,18
Projeto de sinalização visual (2º, 3º, 4º andar) área externa.	1º semestre	70.000,00
Substituição de 03 elevadores, capacidade de aproximadamente 1.500 Kg e 20 passageiros	1º semestre	700.000,00
Elevador/plataforma elevatória vertical para acessibilidade de portadores de necessidades especiais	1º semestre	35.000,00
Pavimentação das ruas de acesso e estacionamentos da instituição – parte 1	1º semestre	700.000,00
Total		8.559.792,26

Recursos necessários para 2012	Valor estimado (R\$)
Projetos de AMPLIAÇÃO em fase final de elaboração	11.677.859,10
Projetos de AMPLIAÇÃO em elaboração	4.200.000,00
Projetos de REFORMA em elaboração	8.559.792,26
Total geral	24.437.651,36

Ano 2013

Projeto de AMPLIAÇÃO já elaborado	Ano 2013	Valor estimado (R\$)
Construção do Bloco M denominado Núcleo de Tecnologias em Saúde	1º semestre	4.375.910,00
Total		4.375.910,00

Projetos de AMPLIAÇÃO a serem elaborados	Ano 2013	Valor estimado (R\$)
Sala para guarda temporária de cadáveres	1º semestre	200.000,00
Ampliação da subestação/Gerador HU	1º semestre	1.000.000,00
Total		1.200.000,00

Projetos de REFORMA a serem elaborados	Ano 2013	Valor estimado (R\$)
Área Técnica - Serviço de Análises Clínicas	1º semestre	300.000,00
Clínica Ginecológica	1º semestre	400.000,00
Clínica Médica 3	1º semestre	700.000,00
Auditório	1º semestre	500.000,00
Heliponto	1º semestre	300.000,00
Reforma geral de telhados (2.490 m ²) – parte 2	1º semestre	850.000,00
Reforma das platibandas – parte 1	1º semestre	Ainda sem definição de valor
Colocação de telas nas janelas – parte 2	1º semestre	600.000,00
Pavimentação das ruas de acesso e estacionamentos da instituição – parte 2	1º semestre	400.000,00
Total		4.050.000,00

Recursos necessários para 2013	Valor estimado (R\$)
Projeto de AMPLIAÇÃO já elaborado	4.375.910,00
Projetos de AMPLIAÇÃO a serem elaborados	1.200.000,00
Projetos de REFORMA a serem elaborados	4.050.000,00
Total geral	9.625.910,00*

* não inclui reforma das platibandas – parte 1

Ano 2014

Projetos de AMPLIAÇÃO a serem elaborados	Ano 2014	Valor estimado (R\$)
Unidade Experimental (Pesquisa Clínica)	1º semestre	1.000.000,00
Bloco de 10 andares, para viabilizar Unidades de Atendimento Integral, acima do atual Ambulatório	1º semestre	30.000.000,00
Edifício Garagem	1º semestre	Ainda sem definição de valor
Total		31.000.000,00

Projetos de REFORMA a serem elaborados	Ano 2014	Valor estimado (R\$)
Bloco da Manutenção	1º semestre	1.000.000,00
Reforma do Ambulatório	1º semestre	2.000.000,00
Centro Cirúrgico - Bloco B1	1º semestre	1.500.000,00
Reforma das platibandas – parte 2	1º semestre	Ainda sem definição de valor
Total		4.500.000,00

Recursos necessários para 2014	Valor estimado (R\$)
Projetos de AMPLIAÇÃO a serem elaborados	31.000.000,00
Projetos de REFORMA a serem elaborados	4.500.000,00
Total geral	35.500.000,00*

* não inclui reforma das platibandas – parte 2

Serviço de Processamento de Roupas

Equipamento	Quantidade	Valor estimado (R\$)
Ar condicionado split 60.000 BTUs	01	5.500,00
Máquinas reta e zig-zag	03	4.400,00
Máquinas de costura reta com parada de agulha motor eletrônico	04	5.800,00
Máquina interloque	01	1.800,00
Lavadoras extratoras	03	387.000,00
Secadoras industriais	02	72.000,00
Calandra	01	87.000,00
Carrinhos para transporte de roupa	15	22.500,00
Sistema de climatização para área de calandragem	01	4.000,00
Total		590.000,00

Pavilhão de Caldeiras

Equipamento	Quantidade	Valor estimado (R\$)
Caldeira modelo M3P-2.0 G- PMTP 170 psig - Gás Natural / GLP	01	R\$ 268.000,00
Chiller (Central de refrigeração)	01	R\$ 170.000,00
Total		438.000,00

